UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

03

Cronograma (Schedule)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §6 Schedule Management · ISO 21500 §4.3.21 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 2

EQUIPO
Equipo 01

FECHA
26 de febrero de 2026

PROYECTO
Sistema de Estacionamiento con Dashboard Web

INTEGRANTES
Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450
Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652
Santiago Cunille Shaddi 5047594

10	22	22	100%
Semanas	Tareas	Completadas	Avance

S1 Semana 1

Jue 19 Feb · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP1.4 — Definir alcance, objetivos y funcionalidades	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450
✓	WP1.2 — Crear repositorio en GitHub y estructura	Santiago Cunille Shaddi 5047594

S2 Semana 2

Jue 26 Feb · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP1.3 — Investigar datasheets de sensores	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450
✓	WP1.1 — Elaborar WBS, cronograma y BOM	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652

S3 Semana 3

Jue 5 Mar · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP2.1 — Comprar componentes	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450
✓	WP2.2 — Ensamblar circuito en protoboard	Santiago Cunille Shaddi 5047594

S4 Semana 4

Jue 12 Mar · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP2.3 — Verificar conexiones eléctricas	Santiago Cunille Shaddi 5047594
✓	WP2.4 — Construir maqueta/carcasa	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652

S5 Semana 5

Jue 19 Mar · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP3.1 — Programar lectura de sensores	Santiago Cunille Shaddi 5047594
✓	WP3.2 — Implementar lógica de control	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450

S6 Semana 6

Jue 26 Mar · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP3.3 — Desarrollar servidor web	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652
✓	WP3.4 — Integrar dashboard en tiempo real	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652

Semana Santa

30 Mar — 4 Abr — Sin clases

S7 Semana 7

Jue 9 Abr · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP3.5 — Documentar código y aplicar POO	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450
✓	WP4.1 — Integrar hardware + firmware	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652

S8 Semana 8

Jue 16 Abr · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP4.2 — Ejecutar pruebas funcionales	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450
✓	WP4.3 — Corregir bugs	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450

S9 Semana 9

Jue 23 Abr · 2/2 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP4.4 — Prueba final con usuario simulado	Santiago Cunille Shaddi 5047594
✓	WP5.1 — Diseñar poster	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450

S10 Semana 10 ENTREGA FINAL

Jue 30 Abr · 4/4 ✓

	TAREA	RESP.
✓	WP5.2 — Preparar demo en vivo	Santiago Cunille Shaddi 5047594
✓	WP5.3 — Grabar video demostrativo	Santiago Cunille Shaddi 5047594
✓	WP5.4 — Subir código final a GitHub	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652
✓	WP5.5 — Ensayar presentación oral	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652

Diagrama de Gantt

TAREA	RESP.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	●	S7	S8	S9	S10
WP1.4 — Definir alcance, objetivos y funcionalid…	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450											
WP1.2 — Crear repositorio en GitHub y estructu…	Santiago Cunille Shaddi 5047594											
WP1.3 — Investigar datasheets de sensores	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450											
WP1.1 — Elaborar WBS, cronograma y BOM	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652											
WP2.1 — Comprar componentes	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450											
WP2.2 — Ensamblar circuito en protoboard	Santiago Cunille Shaddi 5047594											
WP2.3 — Verificar conexiones eléctricas	Santiago Cunille Shaddi 5047594											
WP2.4 — Construir maqueta/carcasa	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652											
WP3.1 — Programar lectura de sensores	Santiago Cunille Shaddi 5047594											
WP3.2 — Implementar lógica de control	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450											
WP3.3 — Desarrollar servidor web	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652											
WP3.4 — Integrar dashboard en tiempo real	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652											
WP3.5 — Documentar código y aplicar POO	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450											
WP4.1 — Integrar hardware + firmware	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652											
WP4.2 — Ejecutar pruebas funcionales	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450											
WP4.3 — Corregir bugs	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450											
WP4.4 — Prueba final con usuario simulado	Santiago Cunille Shaddi 5047594											
WP5.1 — Diseñar poster	Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450											
WP5.2 — Preparar demo en vivo	Santiago Cunille Shaddi 5047594											
WP5.3 — Grabar video demostrativo	Santiago Cunille Shaddi 5047594											
WP5.4 — Subir código final a GitHub	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652											
WP5.5 — Ensayar presentación oral	Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652											

Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/Santisha29/Proyecto-Ing.-Software.git
Responsable CM	Santiago Cunille Shaddi
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

✍️ Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Yael Emiliano Lupercio Vargas 5095450	hadware	*Yael Emiliano Lupercio Vargas*	____/____/2026
Daniel Alejandro Valadez Mora 5099652	software	*Daniel Alejandro Valadez Mora*	____/____/2026
Santiago Cunille Shaddi 5047594	lider	*Santiago Cunille Shaddi*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 26 de febrero de 2026