UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

03

# Cronograma (Schedule)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

**Estándares:** PMBOK 7th §6 Schedule Management · ISO 21500 §4.3.21 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 2

**EQUIPO**
Equipo 3

**FECHA**
3 de marzo de 2026

**PROYECTO**
TACÓMETRO DIGITAL CON DASHBOARD WEB

**INTEGRANTES**
Luis Diego Aparicio Castro-5084423
Santiago Soria Álvarez-5047673
Luis Ángel Araiza Suarez-5143199

| 10 | 20 | 6 | 30% |
|---|---|---|---|
| Semanas | Tareas | Completadas | Avance |

## S1 Semana 1

Jue 19 Feb · 2/2 ✓

| | TAREA | RESP. |
|---|---|---|
| ✓ | Configuración Inicial | Luis Diego Aparicio Castro |
| ✓ | Prueba de Sensor | Santiago Soria Álvarez |

## S2 Semana 2

Jue 26 Feb · 2/2 ✓

| | TAREA | RESP. |
|---|---|---|
| ✓ | Interrupciones de Hardware | Santiago Soria Álvarez |
| ✓ | Cálculo de RPM | Luis Ángel Araiza Suarez |

## S3 Semana 3

Jue 5 Mar · 2/2 ✓

| | TAREA | RESP. |
|---|---|---|
| ✓ | Gestión de Red | Luis Diego Aparicio Castro |
| ✓ | Servidor Web Base | Luis Ángel Araiza Suarez |

## S4 Semana 4

Jue 12 Mar · 0/2 ✓

| | TAREA | RESP. |
|---|---|---|
| ○ | Serialización JSON | Luis Diego Aparicio Castro |
| ○ | Endpoint de Datos | Santiago Soria Álvarez |

## S5 Semana 5

Jue 19 Mar · 0/2 ✓

| TAREA | RESP. |
|---|---|
| ○ Estructura Web (HTML) | Santiago Soria Álvarez |
| ○ Estilo (CSS) | Luis Ángel Araiza Suarez |

## S6 Semana 6

Jue 26 Mar · 0/2 ✓

| TAREA | RESP. |
|---|---|
| ○ Dinámica Frontend (JS) | Luis Diego Aparicio Castro |
| ○ Visualización Real-time | Luis Ángel Araiza Suarez |

## Semana Santa

30 Mar — 4 Abr — Sin clases

## S7 Semana 7

Jue 9 Abr · 0/2 ✓

| TAREA | RESP. |
|---|---|
| ○ Lógica de Alertas | Santiago Soria Álvarez |
| ○ Estadísticas Acumuladas | Luis Ángel Araiza Suarez |

## S8 Semana 8

Jue 16 Abr · 0/2 ✓

| TAREA | RESP. |
|---|---|
| ○ Manejo de Archivos | Luis Diego Aparicio Castro |
| ○ Exportación CSV | Santiago Soria Álvarez |

## S9 Semana 9

Jue 23 Abr · 0/2 ✓

| TAREA | RESP. |
|---|---|
| ○ Optimización y Debugging | Luis Ángel Araiza Suarez |
| ○ Documentación Final | Luis Diego Aparicio Castro |

## S10 Semana 10 🏁 ENTREGA FINAL

Jue 30 Abr · 0/2 ✓

| TAREA | RESP. |
|---|---|
| ○ Ultimo chequeo | Santiago Soria Álvarez |
| ○ Entrega del proyecto | Luis Diego Aparicio Castro |

## 📊 Diagrama de Gantt

| TAREA | RESP. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ● | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración Inicial | Luis Diego Aparicio Castro | | | | | | | | | | | |
| Prueba de Sensor | Santiago Soria Álvarez | | | | | | | | | | | |
| Interrupciones de Hardware | Santiago Soria Álvarez | | | | | | | | | | | |

| TAREA | RESP. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ● | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo de RPM | Luis Ángel Araiza Suarez | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Red | Luis Diego Aparicio Castro | | | | | | | | | | | |
| Servidor Web Base | Luis Ángel Araiza Suarez | | | | | | | | | | | |
| Serialización JSON | Luis Diego Aparicio Castro | | | | | | | | | | | |
| Endpoint de Datos | Santiago Soria Álvarez | | | | | | | | | | | |
| Estructura Web (HTML) | Santiago Soria Álvarez | | | | | | | | | | | |
| Estilo (CSS) | Luis Ángel Araiza Suarez | | | | | | | | | | | |
| Dinámica Frontend (JS) | Luis Diego Aparicio Castro | | | | | | | | | | | |
| Visualización Real-time | Luis Ángel Araiza Suarez | | | | | | | | | | | |
| Lógica de Alertas | Santiago Soria Álvarez | | | | | | | | | | | |
| Estadísticas Acumuladas | Luis Ángel Araiza Suarez | | | | | | | | | | | |
| Manejo de Archivos | Luis Diego Aparicio Castro | | | | | | | | | | | |
| Exportación CSV | Santiago Soria Álvarez | | | | | | | | | | | |
| Optimización y Debugging | Luis Ángel Araiza Suarez | | | | | | | | | | | |
| Documentación Final | Luis Diego Aparicio Castro | | | | | | | | | | | |
| Ultimo chequeo | Santiago Soria Álvarez | | | | | | | | | | | |
| Entrega del proyecto | Luis Diego Aparicio Castro | | | | | | | | | | | |

## 🔗 Repositorio y CM

| CAMPO | DETALLE |
|---|---|
| **Repositorio** | https://github.com/Santiagos1602/Proyecto-Tac-metro.git |
| **Responsable CM** | Santiago Soria Álvarez |
| **Versionado** | Semantic Versioning (vX.Y.Z) |

## ✍️ Firmas de Aprobación

| NOMBRE | ROL | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Luis Diego Aparicio Castro-5084423 | Líder | *Luis Diego Aparicio Castro* | ____/____/2026 |
| Santiago Soria Álvarez-5047673 | Hardware | *Santiago Soria Álvarez* | ____/____/2026 |
| Luis Ángel Araiza Suarez-5143199 | Software | *Luis Ángel Araiza Suarez* | ____/____/2026 |
| Dra. Diana L. Avila Molina | Profesora | *Pendiente* | ____/____/2026 |

**Universidad Autónoma de Guadalajara**
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 3 de marzo de 2026