UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

03

Cronograma (Schedule)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §6 Schedule Management · ISO 21500 §4.3.21 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 2

EQUIPO
Equipo 05

FECHA
26 de febrero de 2026

PROYECTO
Datalogger de temperatura (caja negra)

INTEGRANTES
Santiago Valle Garnica-5072239
Eduardo Romo de Vivar Molina-5054893
Diego Santiago Flores Sandoval-5097702

10	30	6	20%
Semanas	Tareas	Completadas	Avance

S1 Semana 1

Jue 19 Feb · 3/3 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Elaborar WBS (Work Breakdown Structure)	Eduardo Romo de Vivar Molina
✓	Elaborar Plan Project	Santiago Valle Garnica
✓	Definir roles de equipo	Diego Santiago Flores Sandoval

S2 Semana 2

Jue 26 Feb · 3/3 ✓

	TAREA	RESP.
✓	Definir requerimientos funcionales y no funcionales	Eduardo Romo de Vivar Molina
✓	Diseñar arquitectura del sistema	Santiago Valle Garnica
✓	Diseñar arquitectura del sistema	Diego Santiago Flores Sandoval

S3 Semana 3

Jue 5 Mar · 0/3 ✓

	TAREA	RESP.
○	Preparación del entorno y hardware	Santiago Valle Garnica
○	Configuración del entorno	Eduardo Romo de Vivar Molina
○	Montaje en protoboard	Diego Santiago Flores Sandoval

S4 Semana 4

Jue 12 Mar · 0/3 ✓

TAREA	RESP.
Programar lectura del DHT11	Eduardo Romo de Vivar Molina
Pruebas de estabilidad	Santiago Valle Garnica
Acumulación y estudio de datos	Diego Santiago Flores Sandoval

S5 Semana 5

Jue 19 Mar · 0/3 ✓

TAREA	RESP.
Implementar guardado en archivo CSV	Santiago Valle Garnica
Implementar cálculo de estadísticas	Eduardo Romo de Vivar Molina
Reporte de almacenamiento y datos	Diego Santiago Flores Sandoval

S6 Semana 6

Jue 26 Mar · 0/3 ✓

TAREA	RESP.
Crear servidor web básico en ESP32	Eduardo Romo de Vivar Molina
Pruebas con servidor web	Santiago Valle Garnica
Configurar conexión WiFi	Diego Santiago Flores Sandoval

Semana Santa

30 Mar — 4 Abr — Sin clases

S7 Semana 7

Jue 9 Abr · 0/3 ✓

TAREA	RESP.
Desarrollar interfaz HTML/CSS	Eduardo Romo de Vivar Molina
Implementar gráfica en JavaScript	Santiago Valle Garnica
Recopilación gráficas y su análisis	Diego Santiago Flores Sandoval

S8 Semana 8

Jue 16 Abr · 0/3 ✓

TAREA	RESP.
Implementar cambio de intervalo desde la web	Eduardo Romo de Vivar Molina
Validación y manejo de errores	Santiago Valle Garnica
Control remoto del intervalo	Diego Santiago Flores Sandoval

S9 Semana 9

Jue 23 Abr · 0/3 ✓

TAREA	RESP.
Pruebas funcionales completas	Santiago Valle Garnica
Optimización del código	Eduardo Romo de Vivar Molina
Pruebas y errores, depuraciones	Diego Santiago Flores Sandoval

S10 Semana 10 🏁 ENTREGA FINAL

Jue 30 Abr · 0/3 ✓

TAREA	RESP.
Documentación técnica	Santiago Valle Garnica
Preparar presentación final	Eduardo Romo de Vivar Molina
Revisión de la entrega y documentación final	Diego Santiago Flores Sandoval

📊 Diagrama de Gantt

TAREA	RESP.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	●	S7	S8	S9	S10
Elaborar WBS (Work Breakdown Structure)	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Elaborar Plan Project	Santiago Valle Garnica											
Definir roles de equipo	Diego Santiago Flores Sandoval											
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Diseñar arquitectura del sistema	Santiago Valle Garnica											
Preparación del entorno y hardware	Santiago Valle Garnica											
Configuración del entorno	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Montaje en protoboard	Diego Santiago Flores Sandoval											
Programar lectura del DHT11	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Pruebas de estabilidad	Santiago Valle Garnica											
Acumulación y estudio de datos	Diego Santiago Flores Sandoval											
Implementar guardado en archivo CSV	Santiago Valle Garnica											
Implementar cálculo de estadísticas	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Reporte de almacenamiento y datos	Diego Santiago Flores Sandoval											
Crear servidor web básico en ESP32	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Pruebas con servidor web	Santiago Valle Garnica											

TAREA	RESP.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	●	S7	S8	S9	S10
Configurar conexión WiFi	Diego Santiago Flores Sandoval											
Desarrollar interfaz HTML/CSS	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Implementar gráfica en JavaScript	Santiago Valle Garnica											
Recopilación gráficas y su análisis	Diego Santiago Flores Sandoval											
Implementar cambio de intervalo desde la web	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Validación y manejo de errores	Santiago Valle Garnica											
Control remoto del intervalo	Diego Santiago Flores Sandoval											
Pruebas funcionales completas	Santiago Valle Garnica											
Optimización del código	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Pruebas y errores, depuraciones	Diego Santiago Flores Sandoval											
Documentación técnica	Santiago Valle Garnica											
Preparar presentación final	Eduardo Romo de Vivar Molina											
Revisión de la entrega y documentación final	Diego Santiago Flores Sandoval											

🔗 Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/Rodev9/Proyecto-Ing.-de-sofware.git
Responsable CM	Eduardo Romo de Vivar Molina
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

✍️ Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Santiago Valle Garnica-5072239	Lider	*Santiago V*	____/____/2026
Eduardo Romo de Vivar Molina-5054893	Software	*Eduardo Romo*	____/____/2026
Diego Santiago Flores Sandoval-5097702	Hardware	*Diego Flores*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 26 de febrero de 2026